

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Республика Дагестан)	Срок реализации проекта	01.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Омаров Н.М.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Батталов Б.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Шайхгасанов Э.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0273	0,0285	0,0310	0,0330	-	-	-

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0004	0,0010	0,0015	0,0020	0,0100	0,0120	0,0145	0,0160	0,0180	0,0225	0,0245	0,0273

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-	-	ТЫС ГА	0	31.12.2017	-	750	145 0	195 0	245 0	345 0	-	-	-	Отчет	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га. Нарастающий итог																
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	шт	0	31.12.2020	-	-	-	-	2	1	-	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Федерации, шт.	







**6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Дагестан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	32 478,79	32 478,79	32 478,79	32 478,79	30 303,03
1.2.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	32 478,79	32 478,79	32 478,79	32 478,79	30 303,03

## 7. Дополнительная информация

Проект паспорта разработан в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов, направленных письмом Аппарата Правительств Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 9861п-П6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт продукции АПК (Республика  
Дагестан)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	Результат "К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га"	31.12.2017	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет	Отчеты
1.1.1	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шайхгасанов Э.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	02	Шайхгасанов Э.А.	Прочий тип документа Договор аренды или	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шайхгасанов Э.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.		
1.1.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шайхгасанов Э.А.		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет	
1.1.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.18	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.20	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.21	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.23	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.28	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.29	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.30	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.31	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.32	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.34	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.35	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.36	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.1.40	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шайхгасанов Э.А.	Отчет Отчет	
1.2	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гусейнов А.А.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батталов Б.В.	Отчет Отчет	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Батталов Б.В.	Отчет Отчет	

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Батталов Б. В.	Министр		15
2	Руководитель регионального проекта	Батталов Б. В.	Министр		15
3	Администратор регионального проекта	Шайхгасанов Э. А.	Заместитель министра		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Батталов Б. В.	Министр		15
К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 8968 га					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шайхгасанов Э. А.	Заместитель министра		15
6	Участник регионального проекта	Шайхгасанов Э. А.	Заместитель министра		15
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гусейнов А. А.	Министр		8