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Отчет о ходе реализации «прорывного» проекта 
«Развитие стекольного промышленного кластера»
[bookmark: _Hlk211530270][bookmark: _Hlk211530235](по состоянию на 1 января 2025 года)

Объем инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в рамках «прорывного» проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» составит 9 373,6 млн рублей, что позволит создать 987 рабочих мест. 
По состоянию на 1 января 2025 года создано 280 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 3,4 млрд рублей (в том числе частных –  
2,2 млрд рублей).
 В рамках реализации «прорывного» проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» предусмотрена реализация пяти подпроектов, 
два из которых уже реализованы.


Реализованные проекты

Подпроект 1. «Организация производства стеклянных шаров» 
(инициатор – ООО «Каспий Гласс»).

Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни.
1.2. Проект предусматривает организацию производства по изготовлению стеклянных шаров марки ЕС. Средняя производительность производственных мощностей составит 2400 тонн стеклошаров в год. Реализация проекта обеспечит 100% сырьевой независимостью от импортных поставок существующие 
и планируемые производственные мощности по выпуску стекловолокна 
на территории Республики Дагестан и позволит поставлять дефицитную продукцию Российским компаниям - производителям стекловолокна.
1.3. Проект введен в эксплуатацию в 2023 г. 
1.4. В рамках проекта планируется создать 25 рабочих мест (создано 50 новых рабочих мест).

Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 215,0 млн рублей (освоено – 
206,0 млн. рублей), в том числе:
- Средства регионального бюджета – 50,0 млн рублей. Займ регионального Фонда развития промышленности Республики Дагестан в сумме 50,0 млн рублей. Профинансирован 14 марта 2022 года (освоено – 29,5 млн рублей). Остаток средств в размере 20,5 млн. рублей возвращен региональному Фонду развития промышленности Республики Дагестан.
- Собственные средства инвестора – 165,0 млн рублей (освоено 
– 176,5 млн рублей).

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект реализован. Запущено производство.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
Получен статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни».
Предоставлен займ регионального Фонда развития промышленности Республики Дагестан в сумме 50,0 млн рублей. Профинансирован 
14 марта 2022 года.

Раздел 4. Проблемные вопросы
Проблемные вопросы отсутствуют.

Раздел 5. Контрольные точки
Проект реализован.



Подпроект 2. «Модернизация и расширение цеха 
для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам» 
(инициатор – ООО «Дагестан Стекло Тара»)

Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается строительство современной стекловаренной печи и установка современного оборудования для выпуска высококачественной продукции в объеме 160 тонн стекломассы в сутки (144 млн шт. стеклотары в год). Целью проекта является обеспечение растущего спроса на стеклянную тару, как на внутреннем, 
так и на зарубежном рынках. С использованием высокоэффективного передового оборудования и технологической цепочки, отвечающих принципам наилучших доступных технологий, предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью, что обеспечит стабильно высокий спрос 
на производимую продукцию и замещение импортируемой стеклотары.
1.3. Дата запуска проекта в эксплуатацию – 2024 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 172 рабочих мест (на 01.01.2025 г. создано 101 новое рабочее место).

Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1608,6 млн рублей, в том числе:
- Средства федерального бюджета – 1282,0 млн рублей, займ федерального Фонда развития промышленности по программе «Приоритетные проекты», профинансирован в марте 2022 года (освоено на 01.01.2025 г.  – 1270,0 млн рублей).
- Собственные средства инвестора – 326,6 млн рублей (освоено 
на 01.01.2025 г. – 409,4 млн рублей).

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Площадь производственного помещения составляет около 5 000 кв.м. Имеется необходимая инженерная инфраструктура. Заключены договоры намерения 
с организациями на поставку планируемой к выпуску продукции.
В настоящее время завершено строительство производственного помещения, стекловареной печи в производственном помещении и ее розжиг. Ведутся работы по выходу на производственные мощности. Ведется подбор и обучение персонала. 
Проект реализован. (Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2024 г. 
№ 05-47-10-2024)
3.2. Использование мер государственной поддержки.
В марте 2022 года федеральным Фондом развития промышленности 
по программе «Приоритетные проекты» предоставлен займ в размере 
1 282,0 млн рублей.
[bookmark: _Hlk157090978]В рамках данного инвестиционного проекта 24 января 2024 года между Республикой Дагестан, Минпромторгом России и ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан СПИК 1.0.
Заключение СПИК 1.0 позволит ООО «Дагестан Стекло Тара» снизить налоговую нагрузку до 2030 года, в частности освободит от налога на прибыль 
и налога на имущество организация в отношении вновь вводимых объектов, 
а также позволит снизить платежи по страховым взносам до 7,6 % (вместо 30,0%), 
как для участника промышленного кластера.
В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 
20,0 млн рублей (Соглашение № 10-2024-068976 от 15.11.2024 г.).

Раздел 4. Проблемные вопросы
[bookmark: _Hlk148355972]-У инициатора проекта ООО «Дагестан Стекло Тара» возникли проблемы 
с поставкой импортного оборудования, предприятием прорабатывался вопрос доставки иностранного оборудования через страны, которые не ввели санкции 
в отношении России (Китай).
Пути решения:
Подписан новый контракт по доставке оборудования с китайской компанией «HUBEI CHUDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD». Получено положительное заключение экспертизы Федерального ФРП по смене основного поставщика промышленной продукции.
В сентябре 2024 года оборудование доставлено на производственные площади ООО «ДСТ».

Раздел 5. Контрольные точки 
Контрольные точки, установленные на 2024 год достигнуты и внесены 
в ГИИС «Электронный бюджет».
Проект реализован.

Реализуемые проекты


Подпроект 3. «Строительство индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан» 
(инициатор - ООО «Капитал Инвест-Пром»).

Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Каспийск.
1.2. проект направлен на создание на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск» (ТОСЭР «Каспийск») комплекса заводов 
по производству строительных материалов:
- строительной извести;
- сухих строительных смесей; 
- газобетонных блоков;
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2025 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 236 рабочих мест (на 01.01.2025 г. создано 125 новых рабочих мест).

Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1719,0 млн рублей, в том числе:
- Собственные средства инвестора – 1719,0 млн рублей (освоено 
на 01.01.2025 г. – 1224,3 млн рублей).

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Завершено строительство завода по производству извести, установлено промышленное оборудование. Завершены пуско-наладочные работы. Мощность завода составляет порядка 200 тонн продукции в сутки. Получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию от 22 мая 2024 года № 05-305-14-2024.
В настоящее время проходят пуско-наладочные работы на заводе 
по изготовлению продукции сухих строительных смесей (80 тыс. тонн в год) 
и ячеистого бетона (360 тыс. кубических метров в год).
Реализацию проекта планировалось завершить до конца 2024 года, однако, ввиду недостатка мощностей сетей электроснабжения для заводов сухих строительных смесей и ячеистого бетона (газобетонных блоков) срок завершения реализации проекта перенесен на сентябрь 2025 года.



3.2. Использование мер государственной поддержки.
В 2022 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования в размере 10,0 млн рублей (протокол № 1 от 11 августа 
2022 года);
ООО «Капитал Инвест-Пром» является резидентом ТОСЭР «Каспийск» 
и резидентом индустриального парка КИП ПРОМ КАСПИЙ;
Проекту «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» распоряжением Правительства Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 446-р предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.
[bookmark: _Hlk148357261]Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект включен в перечень НИП (2021-2024 гг.) от Республики Дагестан на общую сумму строительства инфраструктуры в размере 651,1 млн рублей.
В 2025 году планируется повторное включение инвестиционного проекта ООО «Капитал Инвест-Пром», а также инвестиционного проекта 
ООО «Каспийский завод стекловолокна» (резиденты индустриального парка 
«КИП Пром Каспий») в перечень НИП 2025-2029 гг. для решения инфраструктурных проблем реализации проектов.

Раздел 4. Проблемные вопросы
- Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение водоснабжение, водоотведение, железная дорога);
За счет собственных средств предприятия подведены линии электропередач 
от подстанции 330/110/10 Кв Махачкала. В свою очередь, предприятию отказано 
в предоставлении технических условий на присоединение к указанной подстанции в связи с отсутствием свободных мощностей.
Пути решения:
Инициатор проекта временно подключен к неиспользуемым мощностям сетей электроснабжения индустриального парка «КИП Пром Каспий», зарезервированным за ООО «Каспийский завод стекловолокна» (1,5 мВт) 
и АО «Завод им. Гаджиева» (1 мВт). Также предприятие подключено к подстанции «Махачкала 330» ПАО «Россети Северный Кавказ» (0,63 мВт).
Предприятием подведены линии электропередач от подстанции «Махачкала 330», подана заявка в ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11 ноября 2024 года 
о технологическом присоединении к электрическим сетям. Инициатором ведутся работы по смене элементов трансформатора, по окончанию которых ПАО «Россети Северный Кавказ» готово выдать разрешение на присоединения к электрическим сетям свободной мощности 0,9 мВт.
Приказом Минэкономразвития России от 21 июня 2022 года № 319 проект включен в перечень НИП (2021-2024 гг.) от Республики Дагестан на общую сумму строительства инфраструктуры в размере 651,1 млн рублей.
В 2025 году планируется повторное включение инвестиционного проекта 
ООО «Капитал Инвест-Пром» в перечень НИП 2025-2029 гг. для решения инфраструктурных проблем.

Раздел 5. Контрольные точки на 2024 год
Предложено перенести контрольные точки на 1 квартал. Завершение реализации проекта планируется перенести с 30 июня 2025 года на 30 сентября 2025 года (Письмо в Минэкономразвития РД от 16 января 2025 года 
№ 02/196-08/25).


Подпроект 4.  «Организация и расширение производства 
керамогранитной плитки в Республике Дагестан»
 (инициатор - АО «Керамогранит Дагестан»)

Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, Кумторкалинский район.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается запуск второй технологической линии по производству керамогранитной плитки, рост производственных мощностей в 2,5 раза, увеличение объемов производства продукции до 4,4 млн кв. м. в год. Производимый ассортимент будет включать 
в себя как керамогранитную плитку форматов 400х400, 200х600, 600х600, 
так и широкоформатную плитку 800х800, 200*800, 200х1200, 600х1200 мм, завоевывающую все большую популярность в мире и в России. Продукция 
(код ТН ВЭД ЕАЭС № 6907) включена в приказ Минпромторга России № 1021 
от 29.03.2019 г. «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности».
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2028 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест (на 01.01.2025 г. создано 4 новых рабочих места).

Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1731,0 млн рублей, в том числе:
- Средства федерального бюджета – 1200,0 млн рублей (планируется получить займ федерального Фонда развития промышленности).
- Собственные средства инвестора – 531,0 млн рублей (освоено 
на 01.01.2025 г. – 54,0 млн рублей).

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект планируется реализовать на площадях действующего предприятия. Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов 
для последующего монтажа оборудования. В силу удорожания стоимости импортного оборудования ведется пересмотр финансово-экономической модели бизнес-плана проекта.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
Предварительно одобрено предоставление льготного займа федерального Фонда развития промышленности в сумме 1200,0 млн рублей. 

Раздел 4. Проблемные вопросы
- Удорожание стоимости импортного оборудования и возможные проблемы 
с его логистикой. В этой связи инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта.
Пути решения:
В настоящее время ведутся переговоры по поставке оборудования с китайской компанией «KEDA INDUSTRIAL GROUP CO., LTD». Планируется подготовка заявки в федеральный Фонд развития промышленности с новым бизнес-планом.

Раздел 5. Контрольные точки
Контрольные точки по проекту перенесены на 2 года. Начало реализации проекта перенесено с 1 июля 2024 года на 1 июля 2026 года (Письмо 
в Минэкономразвития РД от 07 февраля 2024 года № 02/540-08/24).



Подпроект 5. «Организация производства
 одностадийного текстильного стекловолокна» 
(инициатор – ООО «Каспийский завод стекловолокна»)

Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Каспийск.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство стекловаренной печи для выпуска текстильного стекловолокна мощностью 
15 тыс. тонн в год.  При применении одностадийного подхода волокна вытягивают 
из стекломассы, поступающей в выработку сразу из стекловаренной печи, питаемой шихтой, т.е. исключается промежуточная стадия выработки эрклеза 
и стеклянных шариков, при этом расход энергии сокращается практически 
в два раза. 
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2030 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 454 рабочих мест (на 01.01.2025 г. создано 0 новых рабочих мест).

Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 4100,0 млн рублей, в том числе:
- Средства федерального бюджета – 2000,0 млн рублей (планируется получить займ федерального Фонда развития промышленности).
- Собственные средства инвестора – 1025,0 млн рублей (освоено 
на 01.01.2025 г. 280,0 млн рублей).
- Иные источники (прорабатывается возможность получения банковского кредита) – 1075,0 млн рублей.

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект планируется реализовать на территории индустриального парка «КИП Пром Каспий» (г. Каспийск). 
В настоящее время инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели бизнес-плана, а также прорабатывается вопрос доставки промышленного оборудования по параллельному импорту.  Рассматривается возможность привлечения средств ФРП РФ для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
ООО «Каспийский завод стекловолокна» является резидентом индустриального парка «КИП Пром Каспий» в г. Каспийске.

Раздел 4. Проблемные вопросы
Удорожание стоимости и возможные проблемы с логистикой импортного оборудования (производство – Тайвань). 
Пути решения:
Планируется смена поставщика оборудования с ориентацией на лояльные 
к РФ страны или пересмотр логистической цепочки доставки оборудования.
Также планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта. 

Раздел 5. Контрольные точки
Контрольные точки по проекту перенесены на 2 года. Начало реализации проекта перенесено с 1 января 2025 года на 1 января 2027 года (Письмо 
в Минэкономразвития РД от 07 февраля 2024 года № 02/540-08/24).

