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Отчет о ходе реализации «прорывного» проекта 
«Развитие стекольного промышленного кластера»
(по состоянию на 1 октября 2025 года)

Объем инвестиций на реализацию инвестиционных проектов в рамках «прорывного» проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» составит 9 373,6 млн рублей, что позволит создать 987 рабочих мест. 
По состоянию на 1 октября 2025 года создано 351 рабочее место, объем привлеченных инвестиций составил 3,6 млрд рублей (в том числе частных –  
2,3 млрд рублей).
В рамках реализации «прорывного» проекта «Развитие стекольного промышленного кластера» предусмотрена реализация пяти подпроектов, 
три из которых уже реализованы: «Организация производства стеклянных шаров» (инициатор – ООО «Каспий Гласс»), «Модернизация и расширение цеха 
для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам» (инициатор – 
ООО «Дагестан Стекло Тара»); «Строительство индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан» 
(инициатор - ООО «РОВНА»).

Реализованные проекты

Подпроект 1. «Организация производства стеклянных шаров» 
(инициатор – ООО «Каспий Гласс»).
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни.
1.2. Проект предусматривает организацию производства по изготовлению стеклянных шаров марки ЕС. Средняя производительность производственных мощностей составит 2400 тонн стеклошаров в год. Реализация проекта обеспечит 100% сырьевой независимостью от импортных поставок существующие 
и планируемые производственные мощности по выпуску стекловолокна 
на территории Республики Дагестан и позволит поставлять дефицитную продукцию Российским компаниям - производителям стекловолокна.
1.3. Проект введен в эксплуатацию в 2023 г. 
1.4. В рамках проекта планируется создать 25 рабочих мест (создано 50 новых рабочих мест).
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 215,0 млн рублей (освоено – 
206,0 млн. рублей), в том числе:
- Средства регионального бюджета – 50,0 млн рублей. Займ регионального Фонда развития промышленности Республики Дагестан (далее – региональный фонд) в сумме 50,0 млн рублей. Профинансирован 14 марта 2022 года. (освоено – 29,5 млн рублей). Остаток средств в размере 20,5 млн. рублей возвращен региональному Фонду.
- Собственные средства инвестора – 165,0 млн рублей (освоено 
– 176,5 млн рублей).
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект реализован. Запущено производство.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
Получен статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни».
Предоставлен займ регионального Фонда в сумме 50,0 млн рублей. Профинансирован 14 марта 2022 года.
Раздел 4. Проблемные вопросы
Проблемные вопросы отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки
Проект реализован.


Подпроект 2. «Модернизация и расширение цеха 
для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам» 
(инициатор – ООО «Дагестан Стекло Тара»)
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается строительство современной стекловаренной печи и установка современного оборудования для выпуска высококачественной продукции в объеме 160 тонн стекломассы в сутки (144 млн шт. стеклотары в год). Целью проекта является обеспечение растущего спроса на стеклянную тару, как на внутреннем, 
так и на зарубежном рынках. С использованием высокоэффективного передового оборудования и технологической цепочки, отвечающих принципам наилучших доступных технологий, предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью, что обеспечит стабильно высокий спрос 
на производимую продукцию и замещение импортируемой стеклотары.
1.3. Дата запуска проекта в эксплуатацию – 2025 г. (технический запуск цеха 
и стекловаренной печи состоялся 9 апреля 2025 г.)
1.4. В рамках проекта планируется создать 172 рабочих мест. 
На 1 октября 2025 года создано 172 новых рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1608,6 млн рублей, в том числе:
- Средства федерального бюджета – 1282,0 млн рублей, займ федерального Фонда развития промышленности по программе «Приоритетные проекты», профинансирован в марте 2022 года (освоено на 01.07.2025 г.  – 1282,0 млн рублей).
- Собственные средства инвестора – 326,6 млн рублей (освоено 
на 1 октября 2025 г. – 459,1 млн рублей).
Всего освоено – 1 741,1 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Площадь производственного помещения составляет около 5 000 кв. м. Имеется необходимая инженерная инфраструктура. Заключены договоры намерения 
с организациями на поставку планируемой к выпуску продукции.
В настоящее время завершено строительство производственного помещения, стекловареной печи в производственном помещении и ее розжиг. Ведутся работы по выходу на производственные мощности. Ведется обучение персонала. 
Проект реализован. (Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2024 
№05-47-10-2024).
Розжиг стекловареной печи произведен в январе 2025 года. 
Официальный технический запуск нового цеха и стекловаренной печи состоялся 9 апреля 2025 года.
На 1 октября 2025 года запущены обе производственные линии, налажен выпуск стекломассы, выработка составляет 100%.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
В марте 2022 года федеральным Фондом развития промышленности 
по программе «Приоритетные проекты» предоставлен займ в размере 
1 282,0 млн рублей.
[bookmark: _Hlk157090978]В рамках данного инвестиционного проекта 24 января 2024 года между Республикой Дагестан, Минпромторгом России и ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан СПИК 1.0.
Заключение СПИК 1.0 позволит ООО «Дагестан Стекло Тара» снизить налоговую нагрузку до 2030 года, в частности освободит от налога на прибыль 
и налога на имущество организация в отношении вновь вводимых объектов, 
а также позволит снизить платежи по страховым взносам до 7,6 % (вместо 30,0%), 
как для участника промышленного кластера.
В 2024 году предоставлена субсидия из республиканского бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в размере 
20,0 млн рублей (Соглашение № 10-2024-068976 от 15.11.2024 г.).
Раздел 4. Проблемные вопросы
Отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки 
Контрольные точки, установленные на 2024 год достигнуты и внесены 
в ГИИС «Электронный бюджет».
Проект реализован.


Подпроект 3. «Строительство индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории Республики Дагестан» 
(инициатор - ООО «РОВНА»).
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Каспийск.
1.2. проект направлен на создание на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск» (ТОСЭР «Каспийск») комплекса заводов 
по производству строительных материалов:
- строительной извести;
- сухих строительных смесей; 
- газобетонных блоков;
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2025 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 236 рабочих мест. На 1 октября 
2025 г. создано 125 новых рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1719,0 млн рублей, в том числе:
[bookmark: _Hlk208328895]– Собственные средства инвестора – 1719,0 млн рублей (освоено 
на 1 октября 2025 г. – 1364,9 млн рублей).
Всего освоено – 1364,9 млн рублей. 
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Завершено строительство завода по производству извести, установлено промышленное оборудование. Завершены пуско-наладочные работы. Начато серийное производство извести, ведутся работы по выходу на заявленную производственную мощность, которая составляет порядка 200 тонн извести в сутки. 
В настоящее время проходят пуско-наладочные работы на заводе 
по изготовлению продукции сухих строительных смесей (80 тыс. тонн в год) 
и ячеистого бетона (360 тыс. кубических метров в год). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Администрацией городского округа «город Каспийск» от 29 сентября 2025 года № 05-48-18-2025.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
В 2022 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предоставлена субсидия на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования в размере 10,0 млн рублей (протокол № 1 
от 11 августа 2022 года);
ООО «Капитал Инвест-Пром» является резидентом ТОСЭР «Каспийск» 
и резидентом индустриального парка «Уйташ» (постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 августа 2025 года название индустриального парка «КИП ПРОМ КАСПИЙ» заменено на «Уйташ»);
Проекту «Создание индустриального строительного комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром» распоряжением Правительства Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 446-р предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.

Раздел 4. Проблемные вопросы
– Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение водоснабжение, водоотведение, железная дорога);
За счет собственных средств предприятия подведены линии электропередач 
от подстанции 330/110/10 Кв Махачкала. В свою очередь, предприятию отказано 
в предоставлении технических условий на присоединение к указанной подстанции в связи с отсутствием свободных мощностей.

Пути решения:
Инициатор проекта временно подключен к неиспользуемым мощностям сетей электроснабжения индустриального парка «Уйташ», зарезервированным 
за ООО «Каспийский завод стекловолокна» (1,5 мВт) и АО «Завод им. Гаджиева» (1 мВт). Также предприятие подключено к подстанции «Махачкала 330» 
ПАО «Россети Северный Кавказ» (0,63 мВт).
Предприятием подведены линии электропередач от подстанции «Махачкала 330», подана заявка в ПАО «Россети Северный Кавказ» от 11 ноября 2024 года 
о технологическом присоединении к электрическим сетям. Между инициатором 
и ПАО «Россети Северный Кавказ» заключен договор от 23.12.2024 
№ 61677/2024/ДЭ/ЦЭНТРЭС на присоединения к электрическим сетям свободной мощности 1,5 мВт.
В июне 2025 года компания ООО «РОВНА» направила в ПАО «Россети Северный Кавказ» заявку на присоединение к сети с мощностью 4 мВт.
Раздел 5. Контрольные точки 
Контрольные точки, установленные на 2025 год достигнуты.
Проект реализован.


Реализуемые проекты

Подпроект 4. «Организация и расширение производства 
керамогранитной плитки в Республике Дагестан»
 (инициатор - АО «Керамогранит Дагестан»)
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, Кумторкалинский район.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается запуск второй технологической линии по производству керамогранитной плитки, рост производственных мощностей в 2,5 раза, увеличение объемов производства продукции до 4,4 млн кв. м. в год. Производимый ассортимент будет включать 
в себя как керамогранитную плитку форматов 400х400, 200х600, 600х600, 
так и широкоформатную плитку 800х800, 200*800, 200х1200, 600х1200 мм, завоевывающую все большую популярность в мире и в России. Продукция 
(код ТН ВЭД ЕАЭС № 6907) включена в приказ Минпромторга России № 1021 
от 29.03.2019 г. «Об утверждении перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности».
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2028 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест. На 1 октября 2025 г. создано 4 новых рабочих места.
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 1731,0 млн рублей, в том числе:
– Средства федерального бюджета – 1200,0 млн рублей (планируется получить займ федерального Фонда развития промышленности).
– Собственные средства инвестора – 531,0 млн рублей (освоено 
на 1 октября 2025 г. – 54,0 млн рублей).
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект планируется реализовать на площадях действующего предприятия. Разработана проектная документация по локальному устройству фундаментов 
для последующего монтажа оборудования. В силу удорожания стоимости импортного оборудования ведется пересмотр финансово-экономической модели бизнес-плана проекта.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
Предварительно одобрено предоставление льготного займа федерального Фонда развития промышленности в сумме 1200,0 млн рублей. 
Раздел 4. Проблемные вопросы
– Удорожание стоимости импортного оборудования и возможные проблемы 
с его логистикой. В этой связи инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели проекта.
Пути решения:
В настоящее время ведутся работы по подготовке пакета документов (в том числе нового бизнес-плана) для привлечения льготного займа федерального Фонда развития промышленности. 
Раздел 5. Контрольные точки
Контрольные точки на 2025 год отсутствуют. Начало реализации запланировано на 1 июль 2026 года.

Подпроект 5. «Организация производства
 одностадийного текстильного стекловолокна» 
(инициатор – ООО «Каспийский завод стекловолокна»)
Раздел 1. Описание проекта
1.1. Место реализации проекта: Республика Дагестан, г. Каспийск.
1.2. В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство стекловаренной печи для выпуска текстильного стекловолокна мощностью 
15 тыс. тонн в год.  При применении одностадийного подхода волокна вытягивают 
из стекломассы, поступающей в выработку сразу из стекловаренной печи, питаемой шихтой, т.е. исключается промежуточная стадия выработки эрклеза 
и стеклянных шариков, при этом расход энергии сокращается практически 
в два раза. 
1.3. Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию – 2030 г.
1.4. В рамках проекта планируется создать 454 рабочих мест. На 1 октября 2025 г. создано 0 новых рабочих мест).
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 4100,0 млн рублей, в том числе:
– Средства федерального бюджета – 2000,0 млн рублей (планируется получить займ федерального Фонда развития промышленности).
– Собственные средства инвестора – 1025,0 млн рублей (освоено 
на 1 октября 2025 г. 280,0 млн рублей).
– Иные источники (прорабатывается возможность получения банковского кредита) – 1075,0 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Проект планируется реализовать на территории индустриального парка «Уйташ» (г. Каспийск). 
В настоящее время инициатором проекта планируется пересмотр финансово-экономической модели бизнес-плана, а также прорабатывается вопрос доставки промышленного оборудования по параллельному импорту. Рассматривается возможность привлечения средств ФРП РФ для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
3.2. Использование мер государственной поддержки.
ООО «Каспийский завод стекловолокна» является резидентом индустриального парка «Уйташ» в г. Каспийске.
Раздел 4. Проблемные вопросы
Удорожание стоимости и возможные проблемы с логистикой импортного оборудования (производство – Тайвань). 
Пути решения:
Планируется смена поставщика оборудования с ориентацией на лояльные 
к РФ страны или пересмотр логистической цепочки доставки оборудования.
Также планируется пересмотр финансово-экономической модели инвестиционного проекта. 
Раздел 5. Контрольные точки
Контрольные точки на 2025 год отсутствуют. Начало реализации запланировано на 1 января 2027 года.

