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Отчет о ходе реализации «прорывного» проекта
«Стратегический проект» «Город обувщиков» 
(по состоянию на 1 октября 2025 года)

Общая стоимость реализации прорывного проекта «Стратегический проект «Город обувщиков», в рамках которого будет создано 1600 рабочих мест, составляет 6,9 млрд рублей.
По состоянию на 1 октября 2025 года создано 542 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 800,0 млн рублей.
[bookmark: _Hlk103191670][bookmark: _Hlk206423221]В рамках реализации проекта предусмотрена реализация десяти подпроектов, семь из которых уже реализованы: ООО «БОФФ», ООО «ДОФ+», ООО «Гасса» (ИП Абдуллаев М.С.), ИП Гусейнов С.С. (фабрика «SERG»), 
ИП Мирзоев М.Э., ООО «ТЭ Пласт» и ИП Ефремов И.Н.


Реализованные проекты

Подпроект 1. «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм»
(инициатор проекта – ООО «БОФФ»).  
Раздел 1. Описание проекта 
1.1.   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Буйнакск 
1.2   В рамках реализации инвестиционного проекта предполагалось строительство обувной фабрики, которая будет представлять вертикально интегрированный комплекс производства: от сырья до выпуска готовой обуви, а также комплектующих – подошв для женской, мужской и детской обуви. Реализация проекта позволила увеличить выпуск подошв с 1 млн пар до 2 млн пар в год, обуви – с 60 тыс. пар до 300 тыс. пар в год, пресс-форм для литья подошвы – до 2 тыс. единиц в год.
1.3   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2022 г.
1.4   В рамках проекта планировалось создание 160 рабочих мест.
Создано 160 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 
Общий объем финансирования проекта 130 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства из внебюджетных источников - 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 110 млн. рублей,
· иные источники – 20,0 млн. рублей (ФРП РД).
      Объем фактически выделенных средств 130 млн. рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства обуви, подошв и пресс-форм» в 2021 году состоялось открытие производственного объекта. Строительство осуществлялось на земельном участке, находящемся 
в праве собственности у инициатора проекта. 
В 2022 году приобретена и установлена вторая производственная линия.
3.2. Использование мер государственной поддержки в 2021 году:
– предоставлены из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 5,0 млн рублей;
–  предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина – 60,0 тыс. рублей;
– предоставлен льготный займ регионального фонда развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта «Расширение производства обуви, подошв для обуви» – 20 млн рублей.
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Отсутствуют. 
Раздел 5. Контрольные точки 
Проект реализован. 

Подпроект 2. «Строительство обувной фабрики SERG» 
(инициатор проекта – ИП Гусейнов С.С.).
Раздел 1. Описание проекта 
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   Обувная фабрика SERG (ИП Гусейнов С.С.) работает на рынке производства обуви уже более 20 лет. Проектом предполагалось строительство современной обувной фабрики. Полная загрузка мощностей фабрики по производству мужской и женской кожаной обуви позволяет производить до 600 тысяч пар обуви в год. 
1.3   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2024 г.
1.4  В рамках проекта планировалось создание 50 рабочих мест.
Создано 46 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 
Общий объем финансирования проекта 70 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей
· средства из внебюджетных источников – 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 70 млн рублей,
·  иные источники - 0 млн рублей.
       Объем фактически привлеченных средств 102,0 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта

3.1. Описание стадии реализации проекта:
В рамках реализации инвестиционного проекта состоялось открытие фабрики по производству мужской и женской кожаной обуви мощностью 
до 600 тыс. пар обуви в год. Объем инвестиций на реализацию проекта составил 102,0 млн рублей.
3.2. Использование мер государственной поддержки:
В 2023 году в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности предоставлена субсидия на возмещение части затрат на приобретение машин и оборудования в размере 4,1 млн рублей.
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Отсутствуют
Раздел 5. Контрольные точки
Проект реализован. 

[bookmark: _Hlk206424838]Подпроект 3. «Строительство обувной фабрики»
(инициатор проекта – ООО «ДОФ+»)
Раздел 1. Описание проекта «Строительство обувной фабрики» 
1.1 Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство современной обувной фабрики площадью порядка 9,0 тыс. кв. м., на фабрике предусмотрена вся необходимая инфраструктура: цеха, складские и административно-офисные помещения, столовая, общежитие, торговые площади и выставочный зал. Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс. пар обуви в год. 
[bookmark: _Hlk182235844]1.2 Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2023 г.
1.3 В рамках проекта планировалось создание 200 рабочих мест.
Создано 175 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 
Общий объем финансирования проекта 250 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей 
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей 
· средства из внебюджетных источников - 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 240,0 млн. рублей.
· иные источники – 20,0 млн. рублей (ФРП РД).
    Объем фактически привлеченных средств 260 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
В рамках реализации инвестиционного проекта предполагалось строительство современной обувной фабрики со всей необходимой инфраструктурой, которая позволит увеличить объем выпускаемой продукции 
до 500 тыс. пар обуви в год.
Инициатором проекта на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000083:3256 построено производственное здание площадью 
9 тыс. кв. м., а также приобретено и установлено оборудование.
3.2. Использование мер государственной поддержки:
- предоставлен льготный заём Региональным фондом развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта «Расширение производства обуви, подошв для обуви» – 20 млн рублей.
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 2,7 млн рублей.
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки
Проект реализован.
[bookmark: _Hlk206430133]Подпроект 4. «Модернизация и расширение производства обуви»
(инициатор проекта - ООО «Гасса»)
Раздел 1. Описание проекта 
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   В рамках реализации данного проекта произведена реконструкция здания на территории бывшего завода «Эльтав» и открытие на нем обувной фабрики. Общая площадь производственных и складских помещений составляет порядка 3500 кв. м. Реализация проекта позволила увеличить выпуск обуви до 200 тыс. пар обуви в год.
1.3   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2023 г.
1.4   В рамках проекта планировалось создание 10 рабочих мест
Создано 10 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 	
Общий объем финансирования проекта 100,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства из внебюджетных источников - 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 100,0 млн. рублей.
· иные источники - 0 млн. рублей.
   Объем фактически привлеченных средств 100,0 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
В настоящее время завершена реконструкция здания бывшего завода «Эльтав», завершены внутренние ремонтные работы, приобретено и установлено оборудование, завершены работы по заливке двора.
3.2. Использование мер государственной поддержки
в 2022 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 0,812 млн рублей;
в 2024 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 2,1 млн рублей;
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 2,5 млн рублей (ИП Абдуллаев М.С.).
Раздел 4. Проблемные вопросы
Отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки
Проект реализован. 


[bookmark: _Hlk170910167]Подпроект 5. «Модернизация и расширение производства обуви»
(инициатор проекта –ИП Мирзоев М.Э.)
Раздел 1. Описание проекта 
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство современной обувной фабрики, а также цеха по производству подошвы для обуви.
Полная загрузка мощностей фабрики по производству мужской и женской кожаной обуви позволит производить до 100 тысяч пар обуви в год. 
1.3   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2024 г.
1.4   В рамках проекта планировалось создание 100 рабочих мест. 
Создано 33 рабочих места. 
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 50,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн рублей. 
· средства регионального бюджета – 0 млн рублей. 
· средства из внебюджетных источников – 0,0 млн рублей, из них собственные средства инвестора – 34,5 млн рублей,
· иные источники - 15,5 млн рублей (ФРП РД).
Объем фактически привлеченных средств 102,0 млн. рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
[bookmark: _Hlk167973169]В рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация 
и расширение производства обуви» завершено строительство (реконструкция) фабрики по производству подошвы в пос. Ленинкент на земельном участке 
с кадастровым номером 05:40:000023:8502. Общая площадь фабрики составляет порядка 2000 кв.м., объем инвестиций на строительство цеха – 50 млн рублей. Получены технические условия на подключение к электрическим сетям и на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения. 
[bookmark: _Hlk182235718]Завершены работы по благоустройству прилегающей территории.
3.2. Использование мер государственной поддержки
в 2021 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,6 млн рублей;
- предоставлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности – 15,5 млн рублей.
в 2023 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин 
и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,7 млн рублей.
Раздел 4. Проблемные вопросы   Отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки 
Проект реализован.
[bookmark: _Hlk182235967][bookmark: _Hlk206426763]Подпроект 6. «Модернизация производства сырья ТЭП 
(термоэластопласта) и производства подошвы для изготовления обуви» 
(инициатор проекта - ООО «ТЭ Пласт»)
Раздел 1. Описание проекта
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   В рамках реализации данного проекта предполагается приобретение нового оборудования и модернизация действующего производства
1.4   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2025 г.
1.4   В рамках проекта планируется создать 20 рабочих мест. 
Создано 20 рабочих мест, из них 4 рабочих места во II квартале 2025 г.).
Раздел 2. Структура финансирования проекта 	
Общий объем финансирования проекта 30,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства из внебюджетных источников - 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 30,0 млн. рублей.
· иные источники - 0 млн. рублей.
   Объем фактически привлеченных средств 30,0 млн рублей.

Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
В настоящее время завершен монтаж закупленного промышленного оборудования для литья подошвы. Оборудование введено в эксплуатацию.  
За 2 квартал 2025 года создано 4 новых рабочих места и освоено 
12,0 млн частных инвестиций.
3.2. Использование мер государственной поддержки:
- в 2022 году предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 9,8 млн рублей;
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Отсутствуют.
Раздел 5. Контрольные точки
Контрольная точка, установленная на 2024 год, достигнута и внесена в ГИИС «Электронный бюджет».
Проект реализован.


Подпроект 7. «Модернизация и расширение производства обуви» 
(инициатор проекта - ИП Ефремов И.Н.)
Раздел 1. Описание проекта
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Избербаш
1.2   В рамках реализации данного проекта предполагается приобретение нового оборудования и модернизация действующего производства
1.5   Дата запуска проекта в эксплуатацию - 2025 г.
1.4   В рамках проекта планируется создать 5 рабочих мест. 
Создано 3 рабочих места.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 	
Общий объем финансирования проекта 10,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей.
· средства из внебюджетных источников - 0 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 10,0 млн. рублей.
· иные источники - 0 млн. рублей.
   Объем фактически привлеченных средств 8,5 млн рублей.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
В настоящее время завершен монтаж и пуско-наладка закупленного промышленного оборудования, оборудование введено в эксплуатацию. Ведутся работы по изготовлению образцов обуви и выходу на производственные мощности.
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Отсутствуют. Дефицит кадров.
Раздел 5. Контрольные точки
Контрольная точка, установленная на 2024 год достигнута и внесена в ГИИС «Электронный бюджет».
Проект реализован.


Реализуемые проекты

Подпроект 8. «Строительство современной обувной фабрики»
(инициатор проекта –ИП Маллаев Р.М.)
Раздел 1. Описание проекта
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство современной 4-х этажной обувной фабрики площадью 5760 кв. м. в г. Махачкала на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000020:5907.
Полная загрузка мощностей фабрики по производству мужской и женской кожаной обуви позволит производить до 100 тысяч пар обуви в год.
1.3   Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию - 2026 г.
1.4   В рамках проекта планируется создать 100 рабочих мест.
Создано 26 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта 
Общий объем финансирования проекта 50,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства из внебюджетных источников - 50 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 50,0 млн. рублей,
· иные источники - 0 млн. рублей.
Объем фактически привлеченных средств 50,0 млн. рублей на 1 октября 2025 года.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
3.1. Описание стадии реализации проекта.
Получено разрешение на строительство производственных помещений, возведен каркас здания. 
В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи 
с появлением на рынке большого количества контрафактной (немаркированной 
в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой обувным предприятиям республики тяжело конкурировать.
3.2. Использование мер государственной поддержки
в 2021 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,5 млн рублей;
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях в целях реализации инвестиционных проектов – 500,0 тыс. рублей;
- предоставлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности на закупку сырья и материалов для производства обуви – 10 млн рублей
в 2023 году:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 0,5 млн рублей;
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Появление на рынке большого количества контрафактной (немаркированной в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой обувным предприятиям республики тяжело конкурировать.
Раздел 5. Контрольные точки :
Контрольные точки по проекту перенесены. Завершение реализации проекта перенесено с 31 декабря 2024 года на 31 декабря 2026 года (Письмо 
в Минэкономразвития РД от 07 февраля 2024 года № 02/540-08/24).

Подпроект 9. «Модернизация и расширение производства обуви» 
(инициатор проекта –ИП Макиев К.М.)

Раздел 1. Описание проекта 
1.1   Место реализации проекта: Республика Дагестан, город Махачкала
1.2   В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство современной обувной фабрики.
Полная загрузка мощностей фабрики по производству мужской и женской кожаной обуви позволит производить до 100 тысяч пар обуви в год.
1.3   Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию - 2026 г.
1.4   В рамках проекта планируется создать 10 рабочих мест. 
Создано 12 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 30,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства регионального бюджета – 0 млн. рублей. 
· средства из внебюджетных источников - 30 млн. рублей, из них собственные средства инвестора – 30,0 млн. рублей.
· иные источники - 0 млн. рублей.
Объем фактически привлеченных средств 17,5 млн рублей на 1 октября 2025 года.
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта
[bookmark: _Hlk168325741]В связи с затянувшимися сроками поиска и приобретения земельного участка, на котором планируется строительство производственных площадей, произведен перенос сроков исполнения контрольных точек на 1 год. 
В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи 
с появлением на рынке большого количества контрафактной (немаркированной 
в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой обувным предприятиям республики тяжело конкурировать.
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Появление на рынке большого количества контрафактной (немаркированной в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой обувным предприятиям республики тяжело конкурировать.

Раздел 5. Контрольные точки на 2025 год:
Контрольные точки на 2025 год отсутствуют. Начало реализации проекта перенесено с 31 марта 2025 года на 31 марта 2026 года (Письмо 
в Минэкономразвития РД от 16 января 2025 года № 02/196-08/25).

[bookmark: _Hlk161319986]
Подпроект 10. «Расширение производства мужской 
специализированной обуви» (инициатор проекта – ООО «Армада плюс»)

Раздел 1. Описание проекта
1.1 В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается строительство современной обувной фабрики на земельном участке, примыкающем к действующему производственному объекту. Реализация проекта позволит увеличить выпуск обуви до 500 тыс. пар в год. 
0.   Планируемая дата запуска проекта в эксплуатацию - 2026 г.
1.3 В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест. 
Создано 58 рабочих мест.
Раздел 2. Структура финансирования проекта
Общий объем финансирования проекта 250,0 млн. рублей, в том числе:
· средства федерального бюджета – 0 млн рублей. 
· средства регионального бюджета – 0 млн рублей. 
· средства из внебюджетных источников - 0 млн рублей, из них собственные средства инвестора – 50,0 млн рублей,
· иные источники – 200,0 млн рублей (ФРП РФ).
Объем фактически привлеченных средств 0,0 млн. рублей на 1 октября 2025 года. 
Раздел 3. Текущий статус реализации проекта

3.1. Описание стадии реализации проекта.
 Ведутся проектно-изыскательные работы. Строительство помещений приостановлено, ведутся судебные разбирательства. Для дальнейшей реализации инвестиционного проекта, ведутся работы по переводу земельных участков в «промышленное назначение».
Кроме того, инициатором проекта проведены работы по расширению действующих площадей фабрики на 1500 кв.м.
В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи 
с появлением на рынке большого количества контрафактной (немаркированной 
в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой обувным предприятиям республики тяжело конкурировать.
3.2. Использование мер государственной поддержки:
- предоставлена из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидия на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, в том числе нового оборудования, для реализации инвестиционных проектов по модернизации производства – 1,3 млн рублей;
- предоставлен льготный займ Регионального фонда развития промышленности – 9,0 млн рублей
Раздел 4. Проблемные вопросы 
Появление на рынке большого количества контрафактной (немаркированной в системе «Честный знак») обуви из Китая, с которой предприятию тяжело конкурировать.
Раздел 5. Контрольные точки:
Контрольные точки на 2025 год отсутствуют. Начало реализации проекта перенесено с 1 марта 2025 года на 1 марта 2026 года (Письмо 
в Минэкономразвития РД от 16 января 2025 года № 02/196-08/25).

