

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Омаров Н.М.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Абдулкадыров М.А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта				
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2018-2020 годы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																
1.1	Сформирован и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения на территории Республики Дагестан Регионального экспортного стандарта 2.0. Нарастающий итог	-	УСЛЕД	0	-	-	-	-	0	1	1	1	-	-	Разработан и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения экспортного стандарта 2.0, предусматривающий :1.Определение Министерства экономического развития Республики Дагестан органом исполнительной власти в Республике Дагестан, ответственным за координацию мер поддержки экспорта в регионе. 2. Разработку и	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	утверждение регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Дагестан на 2019-2024 годы". 3.Создание и ведение базы экспортеров Республики Дагестан. 3. Функционирование координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан. 4.Формирование и обучение управленческой команды Республики Дагестан.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															5.Определение экспорта одним из стратегических направлений развития Республики Дагестан. 6. Участие Республики Дагестан в единой информационной системе продвижения экспорта Российской Федерации. 7. Создание и развитие деятельности центра поддержки экспорта Республики Дагестан. 8. Обучение предпринимателей основам экспортной деятельности. 9. Определение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Дагестан, обладающих экспортным потенциалом, и проведение их экспортного аудита.10. Реализация акселерационных программ для экспортеров по приоритетным направлениям на территории Республики Дагестан.11. Обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта в Республике Дагестан.12. Участие бизнес-</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																делегаций в визитах руководства Республики Дагестан за рубеж.13. Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в Республике Дагестан.14. Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Дагестан, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.15. Содействие участию экспортер	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																ов Республики Дагестан в цифровых форматах торговли. 16. Обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства Республики Дагестан. 17. Создание и развитие механизмов продвижения продукции компаний Республики Дагестан за рубеж, включая создание и развитие бренда Республики Дагестан. 18. Создание и развитие механизмов популяризации экспорта среди экономическ и активного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															населения и молодежи Респу блики Дагестан.19. Проведение конкурса «Экспорт ер года» в Республике Дагестан.20. Подкл ючение Республик и Дагестан к системе On- line мониторинга внедрения регионального эксп ортного стандарта 2.0.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры содействия международной
кооперации и экспорту

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта							
1.1	Результат "Сформирован и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения на территории Республики Дагестан Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.	Разработан и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения экспортного стандарта 2.0, предусматривающий :1.Определение Министерства экономического развития Республики Дагестан органом исполнительной власти в Республике Дагестан, ответственным за координацию мер поддержки экспорта в регионе. 2. Разработку и утверждение регионального проекта "Развитие экспорта в Республике Дагестан на 2019-2024 годы". 3.Создание и ведение базы экспортеров Республики Дагестан. 3. Функционирование координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан при Правительстве Республики Дагестан. 4.Формирование и обучение управленческой команды	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>Республики Дагестан.</p> <p>5.Определение экспорта одним из стратегических направлений развития Республики Дагестан.</p> <p>6. Участие Республики Дагестан в единой информационной системе продвижения экспорта Российской Федерации.</p> <p>7. Создание и развитие деятельности центра поддержки экспорта Республики Дагестан.</p> <p>8. Обучение предпринимателей основам экспортной деятельности.</p> <p>9. Определение перечня субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Дагестан, обладающих экспортным потенциалом, и проведение их экспортного аудита.</p> <p>10. Реализация акселерационных программ для экспортеров по приоритетным направлениям на территории Республики Дагестан.</p> <p>11. Обеспечение достаточного уровня поддержки экспорта в Республике Дагестан.</p> <p>12. Участие бизнес-делегаций в визитах руководства Республики Дагестан за рубеж.</p> <p>13. Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>развития экспорта в Республике Дагестан.14. Обеспечение участия субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Дагестан, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях.15. Содействие участию экспортеров Республики Дагестан в цифровых форматах торговли.16. Обеспечение консультационной поддержки субъектов предпринимательства Республики Дагестан.17.Создание и развитие механизмов продвижения продукции компаний Республики Дагестан за рубеж, включая создание и развитие бренда Республики Дагестан.18. Создание и развитие механизмов популяризации экспорта среди экономически активного населения и молодежи Республики Дагестан.19. Проведение конкурса «Экспортер года» в Республике Дагестан.20. Подключение Республики Дагестан к системе On-line мониторинга внедрения регионального экспортного стандарта 2.0</p>	
			31.07.2021					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Магомедов К.М.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		
1.1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Магомедов К.М.		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Абдулкадыров М. А.	Заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан	Магомедов К. М.	10
Сформирован и согласован с АО "Российский экспортный центр" план-график внедрения на территории Республики Дагестан Регионального экспортного стандарта 2.0					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Магомедов К. М.	Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан		10
3	Участник регионального проекта	Абашилов Х.-М. Ш.	Заместитель руководителя		10
4	Участник регионального проекта	Махмудов З. Ч.	Директор ГАУ РД "Центр поддержки предпринимательства РД"		70
5	Участник регионального проекта	Султанов Г. Р.	Министр		100